ZAPIS

ze spolecného setkani vedeni mésta (Ing. Milan Vik, Mqgr. FrantiSek Majer) a
obyvatel priméstské casti Babi, které se uskutecnilo 3. brezna 2026 v 17:30
hod. v klubovné na Babi.

1. Informace o splnéni dohodnutych Gkold z minulé schizky z listopadu
2025

Z celkovych 20 vznesenych pripominek jich bylo celkem 15 splnéno, v 5 pfipadech
se jednalo o véci, které neni mozné technicky splnit, pfipadné se na odstranéni
problémd pracuije.

2. Beseda s obcany Babi

Z besedy s obcany Babi vyplynula velka fada poZadavkl na vyreSeni problémd,
které je v souvislosti s vystavbou obchvatu trapi. Daly by se shrnout do téchto
bodu:

a) Nedcistota, problém s blatem a prachem

- Chybéjici mycka na nakladni automobily - Ing. Vik informoval, Ze mycka (po
opakovanych pozadavcich vedeni mésta) nakonec bude, informoval o
misté s terminem instalace nejpozdéji do konce dubna 2026,

- nutnd koordinace ¢isténi tak, aby po vycisténi chodnik( se nezacala teprve
Cistit silnice a vesSkery neporadek se opét nahrne na Cisté chodniky - dotaz
na zhotovitele,

- jak se budou myt nakladni auta, ktera pojedou s materidlem od Smrciny
(mimo instalovanou mycku)? - dotaz na zhotovitele,

- kartace na strojich na cisténi nemaji kryty a pfi praci ohrozuji a znecistuji
okoli odlétajicimi kaminky a necistotou. Zaroven jsou velmi malo Uc¢inné - je
moznd ndaprava, nasazeni vykonnéjSich stroji na Ccisténi? - dotaz na
zhotovitele,

- vznesen pozadavek pravidelného CiSténi i spodni ¢asti komunikace ke
Smrciné, kde se pohybuji chodci a rodiny s kocarky - bude reseno se
Zhotovitelem, pfipadné s TS Ndchod.

b) Stav stavajicich komunikaci

- Opravnény strach, Ze stavajici komunikace tento provoz nevydrzi a dojde
k takovému poskozeni (utrZzeni vozovky), Ze to znemozni dopravu do této
casti mésta,



- Ing. Vik informoval, Ze k opravé nejvétSich poskozeni mistnich komunikaci
dojde zacatkem dubna, kdy se zaroven bude stavét bypass na obchvatu,

- vznesen pozadavek o sdéleni informace, jakym zpUsobem a jakou
technologii budou opravy provadény - obcané Babi o tom budou
informovdni prostrednictvim pfedsedy osadniho vyboru p. Rihy,

- po skonceni stavby obchvatu dojde k celkové rekonstrukci komunikaci
v této oblasti,

- nutné vyresit problém s propadnutim vozovky u Skoly, kde se zadrZuje blato
a tézko se Cisti - dotaz na zhotovitele

- Uprava parkovisté u Skoly probéhne néktery vikend v bfeznu tak, aby byl
tento prostor volny - o presném terminu budou obcané Babi informovadni
prostfednictvim predsedy osadniho vyboru p. Rihy.

c) Dopravni situace

Velk kritika pFistupu MP a Policie CR k obyvateltim Babi, a naopak tolerance vii
vozidlim stavby. Z besedy vyplynulo nékolik dotazl, které budu postoupeny
vedeni MP a Policie CR:

- Existuje statistika, kolik bylo kontrolovano osobnich a kolik nakladnich
vozidel?

-V jakych dennich ¢asech méreni probihala (dopoledne, odpoledne, vecer)?

- Kolik bylo udéleno pokut nakladnim automobilim za znecisténi verejné
komunikace?

- Pokud Zadna, tak proc€ kdyz jednoznacné porusuji zakon?

- Proc byla zruSena zéna ,30 km" v ulici ke Smrciné?

- Je moZné auta zvazit? - pocitové vypadaji pretizena

d) VySehrad

Z diskuze vyplynula fada dotazu tykajici se uzavreni této komunikace (jak se tam
dostane IZS, jak se bude vyjizdét na ulici Broumovska atd.) - Ing. Vik svola
spole¢nou schiizku prfimo na misté s dotcCenymi obyvateli za pritomnosti zdstupce
stavby a odboru dopravy.

e) Stavebni povoleni a technicka, provadéci dokumentace

Zde vyplynul poZadavek na moZnost zverejnéni téchto dokumentd, které se tykaji
vystavby obchvatu (predevsim Useku Babi) - moZnosti budou projedndny s Ing.
Lipovskou

f) Otazka ruznych kompenzaci

Vtomto bodé padaly dotazy na mozZnost rldznych ndhrad za poSkozeni
automobill, jestli ma zhotovitel pojistku proti poSkozeni ciziho majetku - bude



vznesen dotaz, ale dle zkuSenosti z minulych staveb je vzneseni naroku na
uhrazeni nakladl za poskozeni osobnich automobill velmi problematické.
Zaroven padaly dotazy na kompenzaci obyvatel Babi od Mésta (odpusténi
poplatkll za odpady, proplaceni mycky na auta atd.). Zastupci Mésta uvedli, Ze
takové kompenzace jsou nesystémové a Ze zcela urcité se mizeme po skonceni
stavby bavit o kompenzaci v podobé Upravy hfisté, zelené atd. tak, aby to slouZzilo
vsem obyvatelim Babi.

g) Rluzné
Zastupci Mésta byli pozadani o zjisténi dalSich informaci:
- Kdy skonci doprava materialu po zdejSi komunikaci?
- ProC se na zpevnéni podloZi vozi kamen z Vysokova a nevyuZije se ten
z Babi?
h) Zavér

Byla dohodnuta dalsi schlizka s poZadavkem Ucasti zastupce stavby a také
investora. O terminu schizky budou obyvatelé Babi informovdni prostfednictvim p.
Rihy.

Jednani bylo ukonceno v 19:30 hod.

Zapsal:

Mgr. FrantiSek Majer



